
 

PLANTILLA PARA EL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DEL ÁREA TÉCNICA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: Dispensador De Toallas Higienicas 

Área de formación: Taller 

Responsable del proyecto: Nombre del Instructor del Taller 

Participantes del proyecto: Diego Alejandro Grajales 

Juan Felipe Gómez Leal 

Juan Sebastián Gómez Leal 

Andrés Mauricio Muñoz Rincón 

Andrés Felipe Mejía Salazar 

Juan David Valencia 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO. 

Planteamiento del problema: 

Toallas Higiénicas para momentos de emergencia. 

Justificación: 

En varias ocasiones, se ha notado que las estudiantes del colegio presentan problemas con la 

adquisición de toallas higiénicas de emergencia en las largas jornadas de clase, y con la poca 

facilidad tanto con el uso de las mismas como su buen estado. 

Objetivos: 

General: 

Facilitar el uso y la adquisición de las toallas higiénicas, en casos de emergencia durante los 

horarios de clase. 

Específicos:  

Generar una mayor comodidad a la hora de su uso y fabricar una unidad que contenga a las 

mismas para una mayor optimización del tiempo.  

 

Alcance: 



Se busca, con este proyecto, obtener un alcance útil higiénicamente, que beneficie a la 

comunidad femenina de la institución  cubriendo una necesidad física y biológica de las mujeres. 

Beneficiarios: 

Generalmente, la comunidad femenina de la institución 

Impacto: 

Económico: Las féminas de la institución, ya no tendrán que preocuparse por gastar en varias 

toallas higiénicas. 

Infraestructura: Mejoría en la infra estructura de los baños, más higiénicos y organizados 

Tecnológico: innovación que ayuda a nivel higiénico en el colegio. 

Productos: 

Dispensador de toallas higiénicas. 

 

Actividades: 

Listado de las actividades o tareas a realizar para el desarrollo e implementación del proyecto. 
Ejemplo:  

1. Cotizar los materiales. 
2. Informarnos e investigar. 
3. Realizar prototipo. 
4. Consultar al instructor. 
5. Realizar proyecto. 

Recursos: 

Herramientas proporcionadas por el taller, y materiales adquiridos por los integrantes, con 

proyección de beneficio en grandes proporciones. 

 

3. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

Fecha de inicio: 14/11/2018 

Fecha de terminación: 28/11/2019 

Duración total en meses:  

Fase Entregable Fecha estimada 

Análisis: Informe….. DD/MM/AAAA 

Planeación: Informe….. DD/MM/AAAA 



Ejecución: Informe….. DD/MM/AAAA 

Evaluación: Informe….. DD/MM/AAAA 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ítem Actividad/descripción Unidad de 

medida 

Cantidad Valor total 

Arduino 

nano 

Herramienta para realizar el 

programa que controla el 

dispensador 

Cm 1 20.000 

Toallas Producto que entrega el 

dispensador 

cm 15-20 10.000 

Materiales 

de 

producción 

Lo necesario para realizar la 

infraestructura del 

dispensador 

cm Indefinido 40.000-

60.000 

 

 


