
 

PLANTILLA PARA EL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DEL ÁREA TÉCNICA  

 

1.  IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: Tablero De Control Eléctrico  

Área de formación: Taller 

Responsable del proyecto: Nombre del Instructor del Taller 

Participantes del proyecto: Miguel Alejandro Arcos  

Joan Eduardo Muñoz 

Jean Pierre Joven  

Isabela hincapié  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO. 

Planteamiento del problema: 

No poder trabajar programación de PLC debido que no se posee el material adecuado 

Justificación: 

Debido a que el taller no posee un Tablero para la programación de PLC  

Objetivos: 

General: 

 Mejorar las herramientas del taller. 
Específicos:  

 Mejorar el aprendizaje del manejo de controles en PLC  

Alcance: 

Mejorar la calidad en la hora de la practica en el trabajo de programación de PLC . 

Beneficiarios: 

Todos aquellos que ingrese al taller de electricidad y requiera aprender cómo programar PLC para 

futuros trabajos de programación. 

Impacto: 



Económico:  Ahorra en los estudiantes en el gasto de comprar implementos a la hora de ver este 

tema(controles eléctricos) 

Infraestructura: Utiliza menos espacio a la hora de realizar el trabajo 

Tecnológico: Al ser renovación solo mantiene la calidad de los implementos del taller. 

Productos: 

Terminales tubulares, pulsadores, metros de cable, LEDS COB, madera. 

Actividades: 

1. Cotización de los productos. 
2. Comprar al por mayor. 
3. Remover los viejos productos.  
4. Rescatar lo que aun funcione. 
5. Montar el tablero de controles con los nuevos productos y los viejos que aun funcionen. 

 

Recursos: 

Herramientas de electricista y de carpintero para hacer la remo visión de los viejos elementos del 

anterior tablero de controles y el montaje del nuevo. 

 

3. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 

Fecha de inicio: Indique en este cuadro la fecha de inicio. 

Fecha de terminación: Indique en este cuadro la fecha de término.  

Duración total en meses: 4 o 5 meses  

Fase Entregable Fecha estimada 

Análisis: Informe: se puede evidenciar que los 

elementos que conforman la actual tabla de 

controles están muy desgastados y son poco 

efectivos respecto a las practicas. 

DD/MM/AAAA 

Planeación: Informe: se planea remover lo que esta 

dañado reemplazarlo y armar con ello y 

nuevos materiales un nuevo tablero de 

controles. 

DD/MM/AAAA 

Ejecución: Informe: se removerán los materia les 

eléctricos y después la madera que lo 

DD/MM/AAAA 



soporta. 

Evaluación: Informe….. DD/MM/AAAA 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

ítem Actividad/descripción Unidad de medida Cantidad Valor total 

     

     

     

 

 


